

ལྷོ། །འབར་ཁམས་སྲིད་ཁྲིའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།

马尔康市人民政府

马尔府函

[2019] 81 号

马尔康市人民政府 关于报送《马尔康市国家级电子商务进农村综合 示范项目实施方案补充备案说明》的函

州商合局、州财政局、州扶贫开发局：

马尔康市成功获批为 2017 年国家级电子商务进农村综合示范县，2018 年 4 月，通过公开招投标，确定由成都易网电子商务有限公司和四川藏地秘宝有限责任公司组成的联合体投标人为中标企业。经过企业竞标，该联合体中标金额为 4050 万元（其中，中央补助资金 2000 万元、县级配套资金 200 万元、企业自筹 1850 万元），在项目实施过程中发现有部分子项目确需进行调整，为确保项目如期顺利完成，根据省商务厅绩效评价要求和标准，需对部分子项目建设内容及资金使用计划作相应调整。我市结合项目实际情况，拟定了《马尔康市国家级电子商务进农村综合示范项目实施方案补充备案说明》，现随文呈上，如无不妥，

请转呈省商务厅、省财政局、省扶贫开发局备案。

此函。

马尔康市人民政府

2019年5月15日

马尔康市国家级电子商务进农村综合示范项目 实施方案补充备案说明

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，我市于2018年4月25日完成了国家级电子商务进农村综合示范项目招投标工作，中标企业为成都易网电子商务有限公司和四川藏地秘宝有限责任公司组成的联合体。由于经过企业竞标，项目总投资比申报时有所增加。加之在项目实施过程中发现有部分子项目确需进行调整，为确保项目如期顺利完成，根据省商务厅绩效评价要求和标准，需对部分子项目建设内容及资金使用计划作相应调整。根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于加强电子商务进农村综合示范项目及资金管理工作的通知》（川商建〔2015〕3号）、《四川省商务厅 四川省扶贫移民局关于印发〈2017年电子商务进农村综合示范建设项目实施意见〉的通知》（川商市建〔2017〕13号）等文件规定和要求，结合我市项目落地实际情况，经深入分析研究，决定对原方案部分项目进行调整，现将马尔康市国家级电子商务进农村综合示范项目总投资、项目变化情况说明如下。

一、增加部分子项目企业自筹资金投入

原报备方案子项目共11个，计划总投资3600万元（其中，

企业自筹 1400 万元，中央财政资金 2000 万元，县级资金 200 万元)。调整后，子项目为 11 个，计划总投资 4050 万元，其中企业自筹 1850 万元(比原方案增加 450 万元，共涉及 9 个子项目)，其余资金不变。其中 9 个子项目企业自筹资金投入具体增加数额分别为农村产品标准化建设项目 50 万元，农村产品质量追溯体系建设项目 50 万元，农村产品、乡村旅游第三方电商平台应用项目 50 万元，农村产品 O2O 营销体系建设项目 20 万元，市级电子商务公共服务中心建设 100 万元、市(县)级电商仓储物流配送中心建设项目 80 万元，乡镇(村)电商服务站点 25 万元，乡镇(村)电商物流中转站 25 万元，电商扶贫和电商优势产业培育 50 万元。农村产品、乡村旅游电商品牌培育、农村电商人才培育培训 2 个子项目资金无变化。

二、市级电子商务公共服务中心建设

为有效发挥市级电子商务公共服务中心的作用，营造浓厚电商进农村氛围，将该建设项目选址由原嘉绒印象小区二、三楼商铺变更为离城区更近，交通更为便利、区位优势更为明显的旧城改造安置房一、二楼商铺。

三、市(县)级电商仓储物流配送中心建设项目

原报备方案建设内容为：“以川西北区域性城市建设为契机，发挥马尔康地域优势，规划在市区嘉绒印象商铺一楼建成面积为 2000 平方米的电商仓储物流中心，为农村产品电商企业、生产企业、创业人员提供常温储存、冷藏储存、分级包装、质量检验、

电商多渠道收单、代发等服务。仓储中心建设冷库，配置 14 辆以上的冷链物流车，打通从乡镇到市区的冷链物流通道。”为推进马尔康市物流快递也得发展，有效整合全市物流快递企业资源，解决“物流最后一公里”问题，将市（县）级电商仓储物流配送中心建设项目选址由原嘉绒印象小区一楼商铺变旧城改造安置房一楼商铺及马尔康市俄尔雅昌德商贸城内两个场地进行建设，因此原方案中此项目建设内容修改为：“以川西北区域性城市建设为契机，发挥马尔康地域优势，规划在旧城改造安置房一楼商铺及马尔康市尔雅昌德商贸城内建成面积为 2000 平方米的电商仓储物流中心，为农村产品电商企业、生产企业、创业人员提供常温储存、冷藏储存、分级包装、质量检验、电商多渠道收单、代发等服务。仓储中心建设冷库，通过购买、整合、补贴社会车辆等方式来配置 14 辆的物流车（含冷藏车），打通从乡镇到市区的物流通道。”

- 附件: 1. 四川省电子商务进农村综合示范建设项目调整情况表
2. 马尔康市电子商务进农村综合示范项目资金汇总表
(调整后)